



BÁO CÁO DỰ ÁN NHÓM

1. LỰA CHỌN BỘ CÔNG CỤ

- Quản lý dự án: Google Sheets (Bảng checklist theo dõi deadlines).
- Soạn thảo & Lưu trữ: Google Docs + Google Drive + Github (Làm tài liệu chung)
- Giao tiếp: Discord + Google Meets (các cuộc họp nhóm, trao đổi)
- Thiết kế: Canva (nhiều thành viên làm cùng lúc + Nhận xét)


2. BÁO CÁO NHIỆM VỤ

- **Thành viên 1: Vũ Đức Trung (Nhóm trưởng)** - Thiết kế backend + Networking
Công việc: Tạo Folder dự án trên Google Drive; Thiết lập bảng quản lý trên Google Sheets; Tạo kênh Discord cho nhóm.




- **Thành viên 2: Phan Văn Tuyền - Thiết kế Backend**


Công việc: Viết chi tiết cách thức hoạt động của hệ thống, vẽ Class Diagram.



- **Thành viên 3: Đặng Thu Thảo (Bản thân) + Thành viên 4: Hồ Tú An - Thiết kế Frontend**

Công việc: Thiết kế các màn hình như: Trang danh sách sản phẩm đấu giá, Trang đặt giá, Trang thông báo,...






3. NHẬT KÝ MINH CHỨNG

- Tất cả thành viên cùng thống nhất ý tưởng cho sản phẩm. Sau đó phân công công việc cụ thể cho từng giai đoạn.
- Người kiểm duyệt sản phẩm là Trưởng nhóm, tuy nhiên các thành viên còn lại thảo luận lại trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.

Timeline theo dõi Dự án Hệ thống đấu giá										
BẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN										
1	MÔ TẢ DỰ ÁN			Hệ Thống Đấu Giá Trực Tuyến						
2	THÀNH VIÊN			Thu Thảo + Tú An + Đức Trung + Văn Tuyền						
3	QUẢN LÝ CHUNG			Đức Trung - Leader						
4	SỐ PHÂN CHIA	TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC	TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC	YÊU CẦU CÔNG VIỆC	PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC	KIỂM DUYỆT	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY ĐẾN HẠN	SẢN PHẨM	GHI CHÚ
5	Draft 1: Demo sản phẩm									
6	1.4	Hoàn thành	Thành lập nhóm	Tạo folder GG Drive Tạo Repo Github Lập group Discord	Trung Tuyền Thảo	Trung	1/4/26	1/4/26	Link1 Link 2 Link 3	
7	1.1	Hoàn thành	Chọn hình thức là làm dự án	Quyết định làm APP hay WEBSITE	Tất cả thành viên	Tất cả thành viên	01/04/26	02/04/26		Link hop
8	1.2	Hoàn thành	Sơ lược dự án	Lên ý tưởng: + Chức năng + Kiểu giao diện, template màu	Tất cả thành viên	Trung	02/04/26	04/04/26	Link mô tả	
9	1.3	Đang tiến hành	Khởi động	Thiết kế OOP	Trung + Tuyền	Trung	04/04/26	15/04/26	Class Diagram	
10	1.3	Đang tiến hành		Bắt đầu với JavaFx	Thảo + An	Trung	04/04/26	15/04/26	Link youtube	Học theo playlist của HowKteam
11	1.4	Chưa bắt đầu	Tim hiểu + code	Đa luồng	Thảo	Trung	15/04/26	22/04/26		
12	1.4	Chưa bắt đầu	Tim hiểu + code	Kiểm thử & Ngoại lệ	An	Trung	15/04/26	22/04/26		



4. KHÓ KHĂN & GIẢI PHÁP

- Khó khăn:
 - + Mâu thuẫn ý kiến giữa các thành viên trong nhóm, nhiều lần dẫn đến mất đoàn kết và tinh thần làm dự án.
 - + Nhiều đoạn mã lộn xộn, tài liệu không rõ ràng, khó kiểm soát.
- Giải pháp:
 - + Mỗi thành viên học cách tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau, sau đó cùng nhau thống nhất một ý tưởng tốt nhất.
 - + Để tránh tài liệu lộn xộn, mỗi đoạn code cần comment lại nội dung đoạn đó làm gì, đặt tên file/folder rõ ràng.